NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-025

MINERA PANAMA
COMMISSIONING IN PROGRESS
PUESTA EN MARCHA EN PROGRESO
The purpose of this TAG is to IDENTIFY EQUIPMENT which is still in the commissioning phase.
El propósito de esta ETIQUETA es para IDENTIFICAR el EQUIPO que está bajo la etapa puesto en marcha.
This equipment must not be operated without the Permission of the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
No operar este equipo sin el Permiso del Director de Comisión o del Designado Encargado.
This Tag can only be removed by the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
Solo el Director de Comisión o Designado Encargado puede quitar esta Etiqueta.
SEE OTHER SIDE / VER EL REVERSO

Date: August 24, 2018 – 17:00 PM

SUB System ID: 055-E-001 and 055-E-005

SUB System Description: 380 - Substation, Earthing and Lightning Protection of Substation and 380 - LV distribution boards and Transformers

Operable System ID: 380-OS-055

Operable System Description: Area 380 Reagents Substation (380-SUB-9001)

Contact Name: Julian Blair,

Contact Number: 63799990

Fecha: 24 de Agosto de 2018 a 17:00 p.m.

ID del Subsistema : 055-E-001 y 055-E-005

Descripción del Subsistema: Área 380 - Subestacion, Proteccion contra rayos y Puesta a tierra de la Subestacion y Area 380 - Tableros de distribución y transformadores LV

ID del Sistema Operativo : 380-OS-055

Descripción del Sistema Operativo : Area 380 Subestacion de Reactivos (380-SUB-9001)

Nombre de Contacto: Julian Blair

Numero de Contacto: 63799990

ENGLISH

380 – substation, Earthing and Lightning Protection of Substation and 380 - LV distribution boards and Transformers are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on 26th August, 2018 at 06:00 AM

SPANISH

Área 380 - Subestacion, Proteccion contra rayos y Puesta a tierra de la Subestacion y Area 380 - Tableros de distribución y transformadores LV, están ahora bajo Puesta en Marcha

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el 26 de Agosto de 2018 a las 06:00 A.M.

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.